

# 令和7年度 公職の任期満了日

参議院議員：令和7年7月28日

宮崎市長：令和8年2月5日

# 令和7年度 工事予定

	工事内容	工事期間	制限
1	生目の杜運動公園 (アイビススタジアム空調設備更新工事)	令和7年11月1日 ~ 令和8年3月31日	一部閉鎖 停電作業あり
2	生目の杜運動公園 (はんぴドーム照明外更新工事)	令和8年3月1日 ~ 令和8年3月31日	全面閉鎖
3	生目の杜運動公園 (テニスコート人工芝更新工事)	令和7年12月1日 ~ 令和8年3月31日	全面閉鎖
3	生目の杜運動公園 (陸上競技場修繕工事)	令和7年7月1日 ~ 令和7年9月30日	全面閉鎖
4	生目の杜運動公園 (はんぴドームエントランス防水改修工事)	令和7年4月1日 ~ 令和8年8月31日	制限なし
5	清武総合運動公園 (高圧ケーブル等更新工事)	令和7年8月1日 ~ 令和8年3月31日	制限なし 停電作業あり
6	総合体育館 (アリーナ外照明更新工事)	令和7年11月1日 ~ 令和8年3月31日	全面閉鎖
7	総合体育館 (1階トイレ改修工事)	令和7年8月1日 ~ 令和8年3月31日	全面閉鎖
8	田野体育館 (大規模改修工事)	令和7年4月1日 ~ 令和7年9月15日	全面閉鎖
9	加納スポーツセンター (アリーナ防水改修工事)	令和7年4月1日 ~ 令和7年7月31日	一部制限あり

※あくまでも現段階での予定であり、今後変更となる可能性があります。

掲示期間：令和6年11月26日 ~ 令和6年12月8日

宮崎市スポーツランド推進課